Festivalul Luminii

Realizat:

- am avut o întâlnire a echipei de coordonatori, în data de 14.02.2019, unde am discutat pe baza proiectului, acesta este în format electronic pe drive
- În urma postări în grupul de eXploratori, Onix, am realizat echipele
- a fost realizată mapa de sponsorizare de către echipa de Imagine și Comunicare
- a fost aprobat bugetul și lista de firme de către CCL, în urma căreia departamentul de Financiar a început să contacteze firmele telefonic
- fiecare departament are un grup atât pe Facebook, cat şi pe WhatsApp
- departamentul de Amenajare a realizat un plan de amplasare a standurilor
- echipa de programe a realizat o structură a programului pentru FL
- lansarea evenimentului și formularului de voluntari/artiști în data de 25.03.2019 în urma terminării copertei și a formularului de către echipa de Imagine și Comunicare
- fiecare departament a avut o primă întâlnire până în data de 29.03.2019
- a fost depusă cererea de aprobare a unei manifestări publice la primărie
- am obținut o sponsorizare de la Casa de Cultură a Studenților care constă în materiale de 1000 RON

De realizat:

- depunerea la Casa de Cultură a Studenților a cererii de salvare a datei
- stabilirea ședințelor față în față cu firmele contactate de către departamentul de Financiar
- așteptarea unui răspuns de la primărie și stabilirea unei întâlniri
- departamentul de Logistică va realiza un inventar, în urma căruia vom știi exact de câte materiale vom avea nevoie
- departamentul de Programe va realiza un plan mai detaliat al festivalului până în data de 19.04.2019
- întâlnirea departamentului de Resurse Umane pentru realizarea echipelor de voluntari
- în parcursul a cinci săptămâni departamentul de Resurse Umane va realiza cinci de ședințe voluntari înscriși
- departamentul de Imagine şi Comunicare va realiza materialele de promovare până în data de 19.04.2019

Plan de desfășurare în ziua festivalului:

- 1. întâlnirea echipei de coordonatori la ora 08:30
- 2. întalnirea întregii echipe de organizare la ora 10:00
- 3. coordonatorii se asigură că fiecare cercetaș din echipa lui știe ce responsabilități trebuie sa îndeplinească în cadrul festivalului
- 4. venirea voluntarilor la ora 12:30
- 5. Începerea aranjării standurilor, a materialelor necesare și a celor 16000 de gulguțe
- 6. startul evenimentului la ora 17:00
- 7. aprinderea gulguțelor la ora 21:00
- 8. feedback în cadrul echipei de organizatori
- 9. încheierea festivalului la ora 23:30
- 10. ecologizarea zonei strângerea gulgutelor, starurilor și toate lucrurile rămase în urma noastră
- 11. împărțirea contractelor și a diplomelor de voluntariat voluntarilor
- 12. transportarea materialelor la depozit

mapa de sponsorizare: https://drive.google.com/file/d/1i7n4-7muwEjJwTbz69MFG7iTsEWR8jV3/view?usp=drivesdk